

# Prefeitura Municipal de Turmalina

Avenida Lauro Machado, 230 - Centro - Turmalina  
CEP: 39660-000 - Estado De Minas Gerais  
Telefone: (38) 3527-1257 / Site: [www.turmalina.mg.gov.br](http://www.turmalina.mg.gov.br)

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: MARIA DA PIEDADE GONÇALVES DOS REIS - TIA DADE

DATA: 26/03/2020

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

ENDEREÇO: ENDEREÇO: RUA JATOBA - Nº 400 - BAIRRO NOVA TUR

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE MURO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.312,44	1,14%	100,00%	1.312,44							1.312,44
2	TRABALHOS EM TERRA	1.921,46	1,67%	100,00%	1.921,46							1.921,46
3	FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	23.640,86	20,54%	75,00%	17.730,64	25,00%	5.910,21					23.640,86
4	SUPERESTRUTURA	27.968,42	24,30%			40,00%	11.187,37	35,00%	9.788,95	25,00%	6.992,10	27.968,42
5	ALVENARIA	20.544,33	17,85%			35,00%	7.190,52	40,00%	8.217,73	25,00%	5.136,08	20.544,33
6	REVESTIMENTO	39.693,89	34,49%			20,00%	7.938,78	40,00%	15.877,56	40,00%	15.877,56	39.693,89
<b>TOTAL MENSAL</b>				18,22%	20.964,54	28,00%	32.226,87	29,44%	33.884,23	24,34%	28.005,74	115.081,39
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>115.081,39</b>	<b>100,00%</b>	18,22%	20.964,54	46,22%	53.191,41	75,66%	87.075,65	100,00%	115.081,39	<b>115.081,39</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 118.172/D

PREFEITO MUNICIPAL DE TURMALINA